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Ponderaciones 48% 46% 47% |Crecié un 20% respecto del trimestre anterior. Metas sin riegos.

Levantar requerimientos formales y postulacion de los disefios de
1 [las 3 intervenciones que plantea el Plan de Gobierno de la 48% 48% 48% Meta sin riesgos.
Alcaldesa. Meta compartida con Deportes.

2 [PMG Colectivo: Programa de Normalizacién de Espacios Publicos. 43% 34% 39% Meta sin riegos.

Reposicion de 63 Pasajes para el afio 2014 25% del Plan de

o, o, o, L
Gobierno de la Alcaldesa. 41% 41% 41% Meta sin riesgos.

Postulacion proyecto "Conservacion de 200 cuadras de veredas
4 |distintos sectores de Pefialolén" via Circular 33 del Ministerio de
Hacienda.

Meta sin riesgos.

Aprobacidn, Financiamiento y firma de convenio para la ejecucion

25% 25% 25% Meta sin ri .
de obras civiles del Centro Ceremonial de Pueblos Originarios. ¢ eta sin riesgos

Consolidacion de la Etapa de Disefio Proyecto "Construccion Casa L
6 S i . 41% 41% 41% Meta sin riesgos.
del Folklore de Pefialolén" (compartida con Cultura).




